



Proposal Proyek

Disiapkan untuk Warung Sembako Budi

12 Juli 2026

DRAFT

COREX — Software House

1 Ringkasan Kebutuhan

Warung Sembako Budi membutuhkan aplikasi Point of Sale (POS) untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang, dan menghasilkan laporan penjualan harian. Aplikasi dipakai oleh 3 kasir secara bergantian dan harus tetap berfungsi saat koneksi internet terputus.

2 Lingkup Kerja

Termasuk dalam lingkup

- Modul transaksi kasir (offline-first)
- Manajemen stok barang
- Laporan penjualan harian
- Manajemen akun untuk 3 kasir dengan role berbeda

Tidak termasuk dalam lingkup ini

- Integrasi pembayaran digital (dapat diusulkan terpisah)
- Aplikasi mobile companion

3 Timeline Estimasi

Milestone	Estimasi Durasi
Setup & Arsitektur	3 hari
Modul Transaksi Kasir	5 hari
Manajemen Stok	4 hari
Laporan Harian	3 hari
Testing & Deployment	3 hari

4 Estimasi Biaya

Tier: **Corex Starter**

Item	Estimasi
Biaya Pengembangan	[ISI ANGKA]
Skema Pembayaran	50% di muka, 50% saat serah terima

Angka final adalah keputusan Corex dan dapat berubah setelah diskusi lebih lanjut dengan klien.

5 Syarat & Ketentuan Singkat

Dokumen ini adalah proposal, bukan kontrak yang mengikat secara hukum. Untuk Perjanjian Kerja dan NDA resmi, lihat dokumen terpisah di docs/legal/.

Pihak Corex
[Nama, Tanggal]

Pihak Klien
[Nama, Tanggal]